

**Sächsische Agentur für
Strukturentwicklung GmbH**
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden

Projektstatusbericht zum 31.03. d.J. oder 30.09. d.J.

Datum Erstellung

Projektträger:

Anschrift:

PLZ, Ort:

SAS-Projektnummer:

Projekttitle (Kurzbezeichnung):

1. Zeitplan Umsetzung (Baublauf-bzw. Projektplan; Meilensteine)

Hier ist der **aktuelle** Stand der Umsetzung der geplanten Arbeitspakete darzustellen. Der Musterprojektplan (→ LINK) oder der eigene Ablaufplan kann dafür verwendet werden und ist als Anlage beizufügen.

2. Gebundener Auftragsbestand

Welche Leistungen / Lose wurden bereits vergeben?

Auftragsvolumen gebunden

offenes Auftragsvolumen

3. Bautenstand

Angabe zum Stand der Arbeiten (Realisierung des Bauwerks) in Prozent:

Sofern zweckmäßig bitte Fotos beifügen.

4. Abweichungen / Änderungen gegenüber der Bewilligung

Hier sind die Veränderungen gegenüber der Bewilligung, z.B.* Kostenerhöhungen, Auftragsvergabe, Veränderungen im Bauablauf, aufgetretene Hürden (unvorhersehbar, nicht beeinflussbar), Änderungen der Finanzierung anzugeben und zu erläutern.

| Aufgetretene Änderungen * | geplant | neu | Erläuterung / Begründung |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|

Datum, Unterschrift (Stempel) Projektträger