A Sachsische Agentur fur
A Strukturentwicklung GmbH

<Datum der Erstellung>

Projekttrager
Musterstrafée 1
00000 Musterstadt

Sachsische Agentur fiir
Strukturentwicklung GmbH
Pirnaische Straflte 9

01069 Dresden

Projektstatusbericht - Projektumsetzung zum <Datum>

Projektnummer der SAS:
Projekttitel (Kurzbezeichnung):

1. Zeitplan Umsetzung (Projektplan als Pflichtanlage)

Ist unter Berlcksichtigung der erforderlichen Arbeitspakete die ja/nein
Umsetzung im Bewilligungszeitraum maglich?

Sind zeitliche Risiken bei der Projektumsetzung (z.B. hinsichtlich ja/nein
Ausschreibungsablauf, Vergabeverfahren, rechtliche Risiken)

erkennbar und im Projektplan bereits berlcksichtigt?

Ggf. Erlauterungen zu den Risiken:

<Textfeld>
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2. Gebundener Auftragsbestand

Welche Leistungen / Lose wurden bereits vergeben (auch Planungsleistungen)?

Kostenart

Offener Auftragsbestand in
TEUR

Gebundener Auftragsbestand
in TEUR

z.B. Planungsleistungen

z.B. Bauleistung

z.B. Ausstattung

3. Bautenstand

Baubeginn (Beginn der Bauarbeiten): <Datum>

Angabe zum Stand der Arbeiten (Realisierung des Projektes) in Prozent:
Sofern bereits in Umsetzung 2-4 Fotos beifagen.

Sofern die Malknahme noch nicht begonnen ist, welche Hinderungsgriinde (fehlende Ge-
nehmigungen, Planungsfortschritt) liegen vor?

<Textfeld>

4. Abweichungen / Anderungen gegeniiber der Bewilligung

Hier sind die Veranderungen gegenuber der Bewilligung, z.B.* Kostenerhéhungen, Auf-
tragsvergabe, Veranderungen im Bauablauf, aufgetretene Hirden (unvorhersehbar, nicht
beeinflussbar), Anderungen der Finanzierung anzugeben und zu erldutern.

Nr.

Aufgetretene Anderungen *

geplant

aktuell

bei SAB angezeigt
ja/ nein

z.B. Kostenerhohung
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Erlduterung / Begriindung

zu 1.

<Textfeld>

zu 2.

<Textfeld>

zu 3.

<Textfeld>

zu 4.

<Textfeld>

Datum Unterschrift (Stempel) Projekttrager
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